

ETAP/MIESIĄC	LIPIEC
1 Przygotowanie cennika apteki szpitalne/głównego magazynu	
2 Opis stopnia wdrożenia modułów systemu informatycznego	
3 Określenie możliwości realizacji wybranego zakresu prac projektowych w trybie "zdalnym"	
4 Przekazanie wyników finansowych za okres styczeń-marzec	
5 Opracowanie wyceny procedur medycznych	
6 Stworzenie modelu wyników oddziałów w pliku "excel" - analiza stanu istniejącego	
7 Stworzenie planu raportowania wyników i bieżące opracowania analiz oddziałów	
8 Opracowanie modelu analiz wykonania kontraktu - wykorzystanie systemu informatycznego/excel	
9 Stopniowe uruchamianie systemu informatycznego w zakresie wyceny procedur medycznych	
10 Symulacja nowego podziału kosztów ośrodków działalności pomocniczej (blok, aneste)	
11 Przygotowanie planu kont na rok 2018	
12 Opracowanie instrukcji rachunku kosztów	
13 Opracowanie procedury budżetowania z wykorzystaniem istniejących rozwiązań informatycznych	
14 Uruchomienie pełnej funkcjonalności systemu BI	
15 Uruchomienie modułu systemu analiz kosztów SAKpro	
16 Uruchomienie powiązania modułu kadry-płace z modułem kosztowym	

1 Przygotowanie cennika apteki szpitalne/głównego magazynu
przekazanie przez Szpital wykazu materiałów medycznych wraz z cennikami oraz sprzętu medycznego
2 Opis stopnia wdrożenia modułów systemu informatycznego
audyt istniejącego stanu informatycznego - określenie działań do podjęcia na bieżąco
3 Określenie możliwości realizacji wybranego zakresu prac projektowych w trybie "zdalnym"
testowanie zakresu pracy w trybie zdalnym

4	Przekazanie wyników finansowych za okres styczeń-marzec
	analiza istniejących wyników finansowych
5	Opracowanie wyceny procedur medycznych
	bieżąca wyceny procedur medycznych w poszczególnych ośrodkach
	wprowadzenie procedur do plików excel/systemu informatycznego
6	Stworzenie modelu wyników oddziałów w pliku "excel" - analiza stanu istniejącego
	opracowanie autorskiego pliku dotyczącego bieżącej sytuacji finansowej w pliku excel
7	Stworzenie planu raportowania wyników i bieżące opracowania analiz oddziałów
8	Opracowanie modelu analiz wykonania kontraktu - wykorzystanie systemu informatycznego/excel
	stworzenie i przekazanie pliku excel to monitorowania poziomu wykonania kontraktu - pilotaż
9	Stopniowe uruchamianie systemu informatycznego w zakresie wyceny procedur medycznych
10	Symulacja nowego podziału kosztów ośrodków działalności pomocniczej (blok, aneste)
	opracowanie nowego podziału kosztów na bloku operacyjnym i oddziale anestezjologii

11	Przygotowanie planu kont na rok 2018
12	Opracowanie instrukcji rachunku kosztów
13	Opracowanie procedury budżetowania z wykorzystaniem istniejących rozwiązań informatycznych
14	Uruchomienie pełnej funkcjonalności systemu BI
15	Uruchomienie modułu systemu analiz kosztów SAKpro
16	Uruchomienie powiązania modułu kadry-płace modułem kosztowym

