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Wszyscy uczestnicy postepowania

Dotyczy: zapytanie ofertowe dotyczqce zamdéwienia publicznego o wartosci ponizej kwoty 130.000,00 z# na opracowanie
koncepcji rozbudowy istniejqcego bloku operacyjnego Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu o salg
hybrydowq z mozliwoscig dalszego rozbudowania o kolejng salg operacyjng, znak SzS.ZP.261.14.2025

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego w Mielcu w odpowiedzi na zadane pytania udziela nastepujacych
wyjasnien:

Pytanie 1:
Zakres wymaganej przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej wymaga zdecydowanie dtuzszego czasu opracowania tak
szczegotowej dokumentacji niz wymagany przez Zamawiajacego w materialach dotaczonych do postgpowania. Czy
Zamawiajacy przedhuzy czas niezbgdny do opracowania dokumentacji do 3 miesi¢cy?

Odpowiedz Zamawiajgcego:
Tak. Wydluzamy czas opracowania koncepcji do 3 miesigcy.
Zgodnie z Modyfikacja Zapytania Ofertowego.

Pytanie 2:
Tak szczegdlowy zakres opracowania dokumentacji koncepcyjnej wymagany jest zazwyczaj dla programéw funkcjonalno-
uzytkowych, czy w zwiazku z tym Zamawiajacy jest sklonny zmieni¢ zakres opracowania na: "Opracowanie Programu
Funkcjonalno Uzytkowego wraz z koncepcja ", co pozwolitoby w przysztosci zdecydowanie skrocic¢ i uprosci¢ procedure
wylonienia wykonawcy prac projektowo-budowlanych i tym samym wydtuzy¢ czas niezbedny na rzetelne opracowanie PFU i
koncepcji?

Odpowiedz Zamawiajacego:
Zgodnie opisem przedmiotu zamoéwienia ,,Opracowanie koncepcji rozbudowy istniejacego bloku operacyjnego Szpitala
Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu o sal¢ hybrydowa z mozliwos$cia dalszego rozbudowania o kolejna
salg operacyjng”.

Pytanie 3:
Zwracam si¢ z prosba o dopuszczenie wykonania Koncepcji w technologii modutowej o konstrukcji stalowej, (moduty 3D -
przestrzennie zamknigta jednostka przygotowana technicznie do transportu oraz do ostatecznego montazu i przeprowadzenia
resztkowych prac wykonczeniowych).
Zastosowanie technologii modutowej do budowy budynku wskazanego przez Zamawiajacego, pozwoli:
. zrealizowa¢ obiekt inwestycji w terminie nieprzekraczajacym 5 miesiecy w formule projektuj i buduyj ,
. zminimalizowa¢ oddziatywanie budowy do wrecz niezauwazalnego dla okolicznych mieszkancow.
W przypadku realizacji obiektow w technologii modutowej czas realizacji prac konstrukcyjnych wyniesie nie wigcej niz 2
miesigce.
Technologia modutowa gwarantuje zakonczenie realizacji prac w wymaganym przez Zmawiajacego terminie, co przetozy sig
na oczywiste oszczgdnosci po stronie Inwestora i brak dodatkowych kosztow zwiazanych z waloryzacja kontraktu oraz
robotami dodatkowymi. Dodatkowo sama budowa przebiega w sprawny sposob, bez typowych dla budownictwa ucigzliwosci
dla otoczenia co gwarantuje brak protestow okolicznych mieszkancow.
W technologii modutowej w ostatnim czasie zrealizowanych zostalo wiele obiektéw uzytecznosci publicznej, takich jak:
obiekty stuzby zdrowia, obiekty o$wiatowe szkolnictwa, edukacji i badan w tym takze obiekty stuzb mundurowych (wojsko i
policja).
Przektadem inwestycji, ktora w doskonaty sposob pokazuje sprawnosé i bezproblemowos¢ realizacji w systemie modutowym
jest projekt i budowa Budynku Akademika Wojskowego dla Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Budynek szesciu
kondygnacyjny o powierzchni 9000 m2 i infrastrukturze podziemnej zostal zrealizowany w formule “projektuj i buduj” w



terminie 8 miesiecy od podpisania umowy, a sam zakres prac zwigzany z wznoszeniem budynku (montaz modulow)
zakonczony zostal w przeciggu 5 dni.

Innymi przyktadami realizacji obiektow uzytecznosci publicznej w technologii modutowej sg m.in:

. Budowa inwestycji pod nazwa Centrum Kliniczne B+R Medycyny i Hodowli Zwierzat oraz Ochrony Klimatu w
Poznaniu do prowadzenia innowacyjnych i interdyscyplinarnych badan naukowych na §wiatowym poziomie (formuta
“zaprojektuj i wybudu;j”). Czas realizacji: 14 miesi¢cy (projekt i budowa)

. Budowa Dydaktycznego — zaplecza Centrum Symulacji Medycznej dla Akademii im. Jakuba z Paradyza w Gorzowie
Wielkopolski (formuta “zaprojektuj i wybudu;j”). Czas realizacji: 12 miesigcy (projekt i budowa)

. Rozbudowa i Przebudowa Szpitala im. Prymasa Kardynala Stefana Wyszyniskiego w Sieradzu polegajaca na
dostawieniu nowego skrzydta budynku wyposazonego w Blok Operacyjny (7 sal operacyjnych), Centralng Sterylizacje i
Oddziat Intensywnej Terapii. Czas realizacji: 11 miesiecy (budowa)

Proponowana przez nas technologia charakteryzuje mi¢dzy innymi:

- Latwa i szybka ewentualna nadbudowa, bez koniecznosci wytaczania z dziatania nadbudowywanych pigter budynku;

- Wysoki stopien prefabrykacji 90% prac budowlanych i instalacyjnych wykonywana jest na zaktadzie prefabrykacji, prace na
budowie polegaja jedynie na szyciu moduléw oraz taczeniu instalacji;

- Dwukrotnie szybszy czas realizacji niz w przypadku technologii tradycyjnej;

- Uniezaleznienie od czynnikéw atmosferycznych — prefabrykacja budynku na hali pozwala na nieprzerwang prace niezalezna
od temperatury czy opadow atmosferycznych;

- Brak ograniczen w zakresie uzyskania no$nosci stropow, Scian i podtdg, analogicznie jak w technologii tradycyjnej;

- Klasa odpornosci ogniowej do REI120, potwierdzona klasyfikacja wydana przez jednostke notyfikowana;

- System zgodny z przepisami — spetniajacy wszystkie wymagania stawiane budynkom;

- Brak ograniczen instalacyjnych — budynki modutowe moga byé wyposazone we wszystkie instalacje jak technologii
tradycyjnej;

- Oszczednosci eksploatacyjne $rednio 30% - budynek realizowany jest standardzie pasywnym dzigki zastosowaniu
odnawialnych zrodet energii, systemow do zarzadzania oraz wysokiej szczelnosci powietrznej budynku.

- Wysokos¢ sal w §wietle - 3 metry

Reasumujac, prosimy o rozwazenie i akceptacje zmiany, gdyz dopuszczenie technologii wykonania dokumentacji projektowej
i obiektu w technologii modutowej o konstrukcji stalowej, z prefabrykowanych modutdéw przestrzennych zwigkszy grono
oferentéw w przedmiotowym postgpowaniu i korzystnie wptynie na zwigkszenie konkurencyjnosci ofert.

Odpowiedz Zamawiajgcego:
Nie dopuszczamy technologii modutowe;.



